

Uppstartsmöte Mark

Deltagare:

Föreningens entreprenadgrupp, byNet och vald Markentreprenör.

Syfte:

Skapa kontaktytor mellan parterna. Gå igenom projektet för att undvika missförstånd.

Agenda.

Presentation av deltagarna och kontaktpersoner. (Projektorganisation)

BAS-P, BAS-U och Arbetsmiljöplan.

Avvikelsehantering.

Märkning i Noder och skåp.

Genomgång av rutiner och metoder. (Vem gör vad)

- Utsättning EI och Telekablar.
- Utsättning schakt.
- Materialhantering.
- Schaktning/Plöjning.
- Återställning.

Genomgång av tidplan.