

Uppstartsmöte fiberinstallation.

Deltagare:

Föreningen entreprenadgrupp, byNet och installatören.

Syfte:

Skapa kontaktytor mellan parterna. Gå igenom projektet för att undvika missförstånd.

Agenda.

Presentation av deltagarna och kontaktpersoner. (Projektorganisation)
BAS-P, BAS-U och arbetsmiljöplan

Genomgång av rutiner och metoder. (Vem gör vad)

- Kabelinstallation Planering.
- Svetsplan.
- Uppkoppling Planering

Genomgång av övergripande planering